GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE: **13031 JACALA DE LEDEZMA**

1. SIENDO LAS 11:00 DEL DIA 18 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2024, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS, CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O ACCION:

RAMO: 33 **EJERCICIO:** 2023 **FONDO:** FAISM

PROGRAMA:	**S11.- MEJORAMIENTO URBANO**
SUBPROGRAMA:	**20.- GUARNICIONES Y BANQUETAS**
PROYECTO:	**CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
NORMATIVA:	**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:	**CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA:	**2023/FAISM031025**
No. DE BENEFICIARIOS:	**145**

3. LOCALIZACION

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA**
LOCALIDAD: **JACALA**

LATITUD: 21.007059 LONGITUD: -99.192432

4. AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN No. **HACIENDA-V-FAISM/GI2023-031-017** FECHA: **24/Oct/2023**
OFICIO DE MODIFICACION No.: FECHA:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	$ 206,018.66	$ 206,018.66
FEDERAL=	$ 0.00	$ 0.00
ESTATAL=	$ 0.00	$ 0.00
MUNICIPAL	$ 206,018.66	$ 206,018.66
BENEFICIARIOS=	$ 0.00	$ 0.00
SALDO=	$ 0.00	$ 0.00

Rocio Mtz A.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2023/FAISM031025**

5. **METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS** (Indicar Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10.000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 186.00 M2
- ☑ DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.50 M3
- ☑ EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 6.20 M3
- ☑ ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 10.70 M3
- ☑ ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 16.05 M3-KM
- ☑ EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 18.60 M3
- ☑ RETIRO CON RECUPERACION DE ADOQUIN DE 6 A 8 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACION (20 M.), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 800.00 PZA
- ☑ GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) 155.00 M
- ☑ LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 M., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) 186.00 M2
- ☑ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 155.00 M
- ☑ 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 37.20 M3
- ☑ 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN 11.16 M3
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 BO. SAN ISIDRO

Rocio Mtz A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. JACALA DE LEDEZMA, HGO. 2020-2024

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2023/FAISM031025**

6. METAS EJECUTADAS:

CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 186.00 M2
- ☑ DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.50 M3
- ☑ EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 6.20 M3
- ☑ ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 10.70 M3
- ☑ ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 16.05 M3-KM
- ☑ EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 18.60 M3
- ☑ RETIRO CON RECUPERACION DE ADOQUIN DE 6 A 8 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACION (20 M.), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 800.00 PZA
- ☑ GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 X 20 X 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.) 155.00 M
- ☑ LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERIMETRO EN TRAMOS DE 2.50 M., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) 186.00 M2
- ☑ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 155.00 M
- ☑ 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 37.20 M3
- ☑ 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN 11.16 M3
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 BO. SAN ISIDRO

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. JACALA DE LEDEZMA, HGO. 2020-2024

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2023/FAISM031025**

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ) COMITÉ: ( ) CONTRATO: (**X**) CONVENIO: ( )
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (**X**) INV. RESTRING.: ( ) LICITACIÓN PUBLICA: ( )

EJECUTORA:	**JOSAFAT ANGELES GUERRERO**				
NO. DE CONTRATO:	**2023/FAISM/25**	FECHA:	**14-Nov-23**	IMPORTE:	**$ 206,018.66**
NO. DE CONVENIO:		FECHA:			
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	**15-Nov-23**	FECHA DE INICIO REAL:	**15-Nov-23**		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**13-Ene-24**	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	**08-Dic-23**		
PRÓRROGAS:		FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA:	**08-Dic-23**		

Rocio M+z A.

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **DELEGADO AUXILAR**, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. JACALA DE LEDEZMA, HGO. 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 BO. SAN PEDRO

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2023/FAISM031025**

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA:	**RECIBE:**
GOBIERNO DEL ESTADO	**POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION**
DEPENDENCIA RESPONSABLE	
DEPENDENCIA:	**DEPENDENCIA:** San Isidro.
NOMBRE: MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	**NOMBRE:** Lizbeth Vellegas Pedraza
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	**CARGO:** Delegada
AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA	**POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)**
DEPENDENCIA:	**DEPENDENCIA:** San Isidro.
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	**NOMBRE:** Lizbeth Vellegas Pedraza
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	**CARGO:** Delegada.
CONTRATISTA O PROVEEDOR	**RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA**
DEPENDENCIA:	**DEPENDENCIA:** San Isidro
NOMBRE: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	**NOMBRE:** Rocio Martinez Acevedo
CARGO: PERSONA FISICA	**CARGO:** Vocal
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA	**RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA**
DEPENDENCIA:	**DEPENDENCIA:**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
CARGO:	**CARGO:**

Rocio Mtz A.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2023/FAISM031025**

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez
CARGO: Jefe de Departamento 9B
No. de Oficio de Comisión: DGIVDA-DEROA-C-1038/FISC-9837/2024
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 18-Abr-2024

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

Rocio Mtz. A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO JACALA DE LEDEZMA HGO

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 BO SAN ISIDRO